

**Изменения №55
к Проектной декларации
Общества с ограниченной ответственностью «ЭНКО ГРУПП»
по объекту: «Комплекс жилых домов в п. Боровский».**

В соответствии с п. 4 ст. 19 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30 декабря 2004г. №214-ФЗ ООО «ЭНКО ГРУПП» вносит следующие изменения в проектную декларацию:

В разделе «Информация о проекте строительства» изложить пункт «Этапы и сроки реализации проекта строительства» в следующей редакции:

Строительство многоквартирных жилых домов, инженерных сетей и сооружений производится в 4 этапа.

1-й этап: строительство многоквартирных жилых домов ГП-4, ГП-5, ГП-6
Начало строительства: 2 квартал 2015г.
Окончание строительства: 4 квартал 2016г.

2-й этап: строительство многоквартирного жилого дома ГП-3
Начало строительства: 2 квартал 2016г.
Окончание строительства: 3 квартал 2018г.

3-й этап: строительство многоквартирного жилого дома ГП-2
Начало строительства: 2 квартал 2016г.
Окончание строительства: 3 квартал 2018г.

4-й этап: строительство многоквартирного жилого дома ГП-1
Начало строительства: 2 квартал 2016г.
Окончание строительства: 3 квартал 2018г.

В разделе «Информация о проекте строительства» изложить пункт Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов в составе жилого комплекса:

Предполагаемый срок ввода ГП-4, ГП-5, ГП-6 – 4 квартал 2016г.
Предполагаемый срок ввода ГП-1, ГП-2, ГП-3 – 3 квартал 2018г.

Оригинал изменений к проектной декларации находится по адресу: Российская Федерация, 625002, Тюменская область, г. Тюмень ул. Республики, 143, корпус 1, офис 418

Дата внесения изменений к проектной декларации: «30» июня 2017 года.

Проектная декларация опубликована на сайте: www.smn72.ru

Первый заместитель генерального директора

А.Б. Верховцев

